ld	Nombre de tarea	Comienzo real	Fin real	% completado	% físico comp.	Duración real	Duración restante	Costo real	Trabajo real
1	Primera iteración	lun 13/11/23	lun 20/11/23	100%	0%	23 horas	0 horas	€1.222,50	81,5 horas
2	Diseño y maquetado	lun 13/11/23	lun 13/11/23	100%	0%	3,3 horas	0 horas	€148,50	9,9 horas
3	Preparación del entorno de trabajo	lun 13/11/23	mar 14/11/23	100%	0%	5 horas	0 horas	€150,00	10 horas
4	Implementación de vistas	lun 13/11/23	mar 14/11/23	100%	0%	3,3 horas	0 horas	€99,00	6,6 horas
5	Preparación de la base de datos	mar 14/11/23	mar 14/11/23	100%	0%	1 hora	0 horas	€15,00	1 hora
6	Gestión de productos	mar 14/11/23	jue 16/11/23	100%	0%	9,5 horas	0 horas	€427,50	28,5 horas
7	Home	mar 14/11/23	mié 15/11/23	100%	0%	1,5 horas	0 horas	€45,00	3 horas
8	Catálogo de productos	jue 16/11/23	lun 20/11/23	100%	0%	7,5 horas	0 horas	€337,50	22,5 horas
9	Testing iteración 1	lun 20/11/23	lun 20/11/23	100%	0%	0 horas	0 horas	€0,00	0 horas
10	Segunda reunión de calida	lun 20/11/23	lun 20/11/23	100%	0%	0 horas	0 horas	€0,00	0 horas
11	Fin de la primera iteración	lun 20/11/23	lun 20/11/23	100%	0%	0 días	0 días	€0,00	0 horas
12	Segunda iteración	mar 21/11/23	mié 29/11/23	100%	0%	83 horas	0 horas?	€1.522,50	101,5 horas
13	Correcciones primera iteración	mar 21/11/23	mar 21/11/23	100%	0%	0 horas	0 horas	€0,00	0 horas
14	Búsqueda de productos	mar 21/11/23	vie 24/11/23	100%	0%	14 horas	0 horas	€210,00	14 horas
15	Gestión de clientes	mar 21/11/23	jue 23/11/23	100%	0%	10 horas	0 horas	€300,00	20 horas
16	Gestión de pedidos	mar 21/11/23	jue 23/11/23	100%	0%	10 horas	0 horas	€300,00	20 horas
17	Gestión de perfil cliente	vie 24/11/23	mar 28/11/23	100%	0%	7,5 horas	0 horas	€220,50	14,7 horas
18	Registro de clientes y login	jue 23/11/23	vie 24/11/23	100%	0%	3,7 horas	0 horas	€222,00	14,8 horas
19	Testing iteración 2	mar 28/11/23	mar 28/11/23	100%	0%	2 horas	0 horas	€150,00	10 horas
20	Tercera reunión de calidad	mié 29/11/23	mié 29/11/23	100%	0%	2 horas	0 horas	€120,00	8 horas
21	Fin de la segunda iteración	mié 29/11/23	mié 29/11/23	100%	0%	0 días	0 días	€0,00	0 horas
22	Tercera iteración	jue 30/11/23	mié 13/12/23	100%	0%	63 horas	0 horas?	€1.380,00	92 horas
23	Correcciones de la segunda iteración	jue 30/11/23	jue 30/11/23	100%	0%	0 horas	0 horas	€0,00	0 horas
24	Gestión de ventas	jue 30/11/23	vie 01/12/23	100%	0%	2,5 horas	0 horas	€75,00	5 horas
25	Carrito de la compra	jue 30/11/23	lun 04/12/23	100%	0%	10 horas	0 horas	€300,00	20 horas
26	Pasarela de pago	jue 30/11/23	vie 01/12/23	100%	0%	8 horas	0 horas	€120,00	8 horas
27	Opiniones del cliente	vie 01/12/23	lun 04/12/23	100%	0%	5 horas	0 horas	€75,00	5 horas

ld	Nombre de tarea	Comienzo real	Fin real	% completado	% físico	Duración real	Duración restante	Costo real	Trabajo real
					comp.				
28	Gestión de reclamaciones	jue 30/11/23	vie 01/12/23	100%	0%	5 horas	0 horas	€75,00	5 horas
29	Datos de la empresa	jue 30/11/23	jue 30/11/23	100%	0%	1 hora	0 horas	€15,00	1 hora
30	Proceso de compra	lun 04/12/23	mar 05/12/23	100%	0%	5 horas	0 horas	€300,00	20 horas
31	Testing iteración 3	mar 05/12/23	jue 07/12/23	100%	0%	2 horas	0 horas	€150,00	10 horas
32	Cuarta reunión de calidad	jue 07/12/23	jue 07/12/23	100%	0%	2 horas	0 horas	€150,00	10 horas
33	Correcciones tercera itera	jue 07/12/23	lun 11/12/23	100%	0%	1,6 horas	0 horas	€120,00	8 horas
34	Fin de la tercera iteración	mié 13/12/23	mié 13/12/23	100%	0%	0 días	0 días	€0,00	0 horas